

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Construção - Praça Padre Pio

LOCAL: Área Verde Jardim América. Bastos-S.P.

REF: CDHU-198sd

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	PORC.
1	Serviços Preliminares	9.185,98	2.296,50	2.296,50	2.296,50	2.296,50	9.185,98	2,45%
2	Muro de Arrimo de 3m de altura e 20m de comprimento	76.939,78	19.234,95	19.234,95	19.234,95	19.234,95	76.939,78	20,50%
3	Muro de Arrimo de 2,80m de altura e 30m de comprimento	76.968,68	19.242,17	19.242,17	19.242,17	19.242,17	76.968,68	20,50%
4	Muro de divisa de 2,0m de altura 40m de comprimento	15.798,24	3.949,56	3.949,56	3.949,56	3.949,56	15.798,24	4,21%
5	Muro de arrimo de 2,0m de altura - 20m de comprimento	32.070,10	8.017,53	8.017,53	8.017,53	8.017,53	32.070,10	8,54%
6	Muro de arrimo de 1,80m de altura - 20m de comprimento	28.790,49	7.197,62	7.197,62	7.197,62	7.197,62	28.790,49	7,67%
7	Muro de arrimo de 1,60m de altura - 10m de comprimento	11.258,51	2.814,63	2.814,63	2.814,63	2.814,63	11.258,51	3,00%
8	Muro de arrimo de 1,40m de altura - 10m de comprimento	10.492,21	2.623,05	2.623,05	2.623,05	2.623,05	10.492,21	2,80%
9	Muro de arrimo de 1,20m de altura - 10m de comprimento	7.745,43	1.936,36	1.936,36	1.936,36	1.936,36	7.745,43	2,06%
10	Muro de arrimo de 1,00m de altura - 10m de comprimento	7.052,69	1.763,17	1.763,17	1.763,17	1.763,17	7.052,69	1,88%
11	Muro de arrimo de 0,80m de altura - 10m de comprimento	5.597,11	1.399,28	1.399,28	1.399,28	1.399,28	5.597,11	1,49%
12	Muro de arrimo de 0,600m de altura - 10m de comprimento	4.995,71	1.248,93	1.248,93	1.248,93	1.248,93	4.995,71	1,33%
13	Muro de arrimo de 0,40m de altura - 10m de comprimento	3.419,67	854,92	854,92	854,92	854,92	3.419,67	0,91%
14	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5x15cm galvanizado	55.859,33	13.964,83	13.964,83	13.964,83	13.964,83	55.859,33	14,88%
15	Calçadas externas	29.192,67	7.298,17	7.298,17	7.298,17	7.298,17	29.192,67	7,78%
TOTAL		R\$ 375.366,60	R\$ 93.841,65	R\$ 93.841,65	R\$ 93.841,65	R\$ 93.841,65	375.366,60	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 187.683,30	R\$ 281.524,95	R\$ 375.366,60		
%			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		

Bastos, 17 de julho de 2025

SÉRGIO MASAO HOSSOYA

Engenheiro Civil
CREA SP 5061329667

CLAUDIO FERNANDO T. DE BRITO

Secretário Munic. de Planejamento

Kleber Lopes de Sousa

Prefeito Municipal