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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00

1. Recapeamento  676.421,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.977,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.671,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  2.784,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  634.084,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  33.903,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 650.480,00 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 25.941,12 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 676.421,12 - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 650.480,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 25.941,12 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 676.421,12 

Local Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

Data ART/RRT: 28027230210247212

1070.489-65/2019

Total:    R$ 676.421,12

Item Descrição

quinta-feira, 8 de abril de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico de vias urbanas da cidade de Bastos/SP

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bastos Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Jardim Alvorada I e II

Bastos / SP
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1. Recapeamento  676.421,12 % Período:

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.977,01 % Período:

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.671,86 % Período:

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  2.784,44 % Período:

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  634.084,52 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  33.903,29 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1070.489-65/2019

Total:    R$ 676.421,12

Item Descrição

quinta-feira, 8 de abril de 2021

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bastos

Bastos / SP
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