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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

892484

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00

1. Implantação de Praça com Calçamentos  277.828,03 % Período: 32,82% 12,67% 54,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  15.545,34 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.125,39 % Período: 28,61% 47,59% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CALÇAMENTO E OUTROS  171.639,00 % Período: 50,17% 14,84% 34,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ILUMINAÇÃO  82.067,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PADRÃO DE ENERGIA  4.451,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 32,82% 12,67% 54,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 78.346,55 30.254,61 130.148,84 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.823,58 4.952,00 21.302,45 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.170,12 35.206,62 151.451,29 - - - - - - - - 

%: 32,82% 45,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 78.346,55 108.601,16 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.823,58 17.775,58 39.078,03 39.078,03 39.078,03 39.078,03 39.078,03 39.078,03 39.078,03 39.078,03 39.078,03 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.170,12 126.376,74 277.828,03 277.828,03 277.828,03 277.828,03 277.828,03 277.828,03 277.828,03 277.828,03 277.828,03 

Local Responsável Técnico

Nome: SERGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

Data ART/RRT: 28027230200496499

quinta-feira, 20 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Praça com calçamento, plantio de gramas e instalação de bancos de concreto, nas áreas de Lazer do Jardim Laranjeira I e II no Municipio de Bastos

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bastos Implantação de Praça e Calçamento nos Sistemas de Lazeres e Áreas Institucionais do Jardim Laranjeiras I e II, e Jardim Resdencial Delta Ville.

Bastos/SP

1066.934-54/2019

Total:    R$ 277.828,03

Item Descrição
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1. Implantação de Praça com Calçamentos  277.828,03 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  15.545,34 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.125,39 % Período:

1.3. CALÇAMENTO E OUTROS  171.639,00 % Período:

1.4. ILUMINAÇÃO  82.067,22 % Período:

1.5. PADRÃO DE ENERGIA  4.451,08 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 20 de maio de 2021

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bastos

Bastos/SP

1066.934-54/2019

Total:    R$ 277.828,03

Item Descrição
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