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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
887799/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00
1. Reforma do Recinto  574.538,67 % Período: 4,27% 57,88% 23,30% 14,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.866,92 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.639,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. GALPÃO  338.140,09 % Período: 5,23% 94,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. BANHEIROS  213.891,72 % Período: 0,00% 3,21% 60,15% 36,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,27% 57,88% 23,30% 14,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.683,01 198.990,84 80.110,15 50.016,00 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.854,39 133.551,14 53.765,30 33.567,84 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 24.537,40 332.541,98 133.875,45 83.583,84 - - - - - - - 

%: 4,27% 62,15% 85,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 14.683,01 213.673,85 293.784,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.854,39 143.405,53 197.170,83 230.738,67 230.738,67 230.738,67 230.738,67 230.738,67 230.738,67 230.738,67 230.738,67 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 24.537,40 357.079,38 490.954,83 574.538,67 574.538,67 574.538,67 574.538,67 574.538,67 574.538,67 574.538,67 574.538,67 

Local Responsável Técnico
Nome: SERGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667

Data ART/RRT: 28027230201421545
terça-feira, 22 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma de Parque de Exposições no Municipio de Bastos/SP

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bastos Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe

Bastos/SP

1063890-81

Total:    R$ 574.538,67

Item Descrição
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