
REF: CPOS 173

ITEM SERVIÇOS VALOR 1º MÊS 2º MÊS TOTAL PORC.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.937,88 1.937,88               -                      1.937,88             2,40%

2 CALÇADA EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO 3.439,17 1.719,59               1.719,59              3.439,17             4,25%

3 BALDRAME 3.898,85 3.898,85               -                      3.898,85             4,82%

4 COLUNAS 516,04 258,02                 258,02                 516,04               0,64%

5 CONTRA PISO E PISO  EXTERNO 4.435,92 2.217,96               2.217,96              4.435,92             5,49%

6 ALVENARIA 7.823,64 3.911,82               3.911,82              7.823,64             9,68%

7 REVESTIMENTO 6.369,78 3.184,89               3.184,89              6.369,78             7,88%

8 COBERTURA 17.413,29 8.706,65               8.706,65              17.413,29           21,54%

9 ESQUADRIAS 8.972,30 4.486,15               4.486,15              8.972,30             11,10%

10 ELÉTRICA 8.679,23 4.339,62               4.339,62              8.679,23             10,74%

11 BANCOS E MESA DE CONCRETO 5.476,80 2.738,40               2.738,40              5.476,80             6,78%

12 PINTURA DE TETO, PAREDE E PISO 10.233,14 5.116,57               5.116,57              10.233,14           12,66%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.638,00 -                      1.638,00              1.638,00             2,03%

80.834,04R$        42.516,39R$       38.317,66R$      80.834,04         

42.516,39R$      80.834,04R$     

52,60% 47,40% 100,00%

                                ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS

                                Assist. Sec. Municipal de Planejamento

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA EMEIF VIII

LOCAL: AVENIDA GASPAR RICARDO - MINI CENTRO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

%

Bastos, 11 de outubro de 2018

  ARQº HOSMANY ROSA VIEIRA

CAU - A6924-8

Arquiteto e Urbanista


