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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BASTOS 1.653.027,28 % Período: 15,62% 38,42% 5,12% 38,77% 2,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  58.274,40 % Período: 20,08% 8,61% 12,10% 35,40% 23,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,08% 8,61% 12,10% 35,40% 23,81%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.011,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  613.988,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. FUNDAÇÃO  613.988,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  396.826,98 % Período: 27,66% 4,03% 19,56% 43,63% 5,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,23% 83,77%

1.4.1. CONTENÇÃO  172.666,96 % Período: 34,01% 9,27% 44,95% 0,00% 11,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

34,01% 9,27% 44,95% 11,77%

1.4.2. PISO EM CONCRETO  224.160,02 % Período: 22,76% 0,00% 0,00% 77,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22,76% 77,24%

1.5. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  578.926,02 % Período: 22,76% 0,00% 0,00% 77,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22,76% 77,24%

%: 15,62% 38,42% 5,12% 38,77% 2,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 258.218,94 635.012,51 84.665,00 640.932,79 34.198,04 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 258.218,94 635.012,51 84.665,00 640.932,79 34.198,04 - - - - - - - 

%: 15,62% 54,04% 59,16% 97,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 258.218,94 893.231,45 977.896,45 1.618.829,24 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 258.218,94 893.231,45 977.896,45 1.618.829,24 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 1.653.027,28 

Local Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

Data ART/RRT: 28027230230842070

segunda-feira, 5 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Obras e Reformas

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bastos AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BASTOS

Bastos / SP

FINISA 0598207-43

Total:    R$ 1.653.027,28

Item Descrição
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