
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Procedimento Licitatório

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%

 R$         30.026,03  R$        60.088,11  R$         90.114,14  R$      120.140,18  R$       150.202,26  R$       180.228,29  R$         210.254,32  R$         240.280,35  R$       270.342,43  R$       300.368,47  R$          330.394,50  R$          360.456,58 

4
Prestação de Contas PM (90 dias após 

a conclusão da obra)

Prazo total do convênio: 18 (dezoito) meses

Boletim CDHU: 186 BDI: 20,00 %

SERVIÇOS

% VALOR 25% 25% 25% 25%

4ª  ETAPA DE OBRA

ACESSIBILIDADE4

19,85%

1ª  ETAPA DE OBRA

 R$                                                                                  15.019,02  R$                                                                                       15.019,02 

 R$                               36.045,66 

100,00%

 R$                             272.969,89 

100,00%

 R$                               12.568,92 

 R$                                 6.487,01 

100,00%

RECURSO ESTADUAL/SH:

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

Valor Total da obra sem BDI

BDI: 20,00 %

VALOR TOTAL com BDI

25,13%

 R$                                                                                           6.487,01 

100,00%

 R$                                                                                       90.114,14 

TOTAL POR ETAPA sem BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO

COBERTURA

 R$                                                                                                        -   

 R$                                                                                  15.019,02 

3

2
 R$                                                                                  12.568,92 

PREFEITURA: Bastos

OBRA: Equipamento Social - Reforma de Quadra Poliesportiva

LOCAL: Conjunto Habitacional Bastos D

Regime de execução: empreitada global

Data de previsão para inicício da obra: a partir da emissão da OIS

Data de previsão de término da obra: 12 meses após a emissão da OIS

 R$                                                                                         75.095,12  R$                                                                                       75.095,12  R$                                                                                  75.095,12 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º
TOTAL 12 MESES DE 

EXECUÇÃO DE OBRA
 R$                                 8.354,67 

100,00%

 R$                                                                                         68.608,12 

100,00%

 R$                                                                                  54.171,53 

 CREA n º 5061329667

 R$                             360.456,58 

 R$                               60.076,10 

 R$                                                                                         15.019,02 

 R$                                                                                         90.114,14 

 R$                             300.000,00 

Eng. SÉRGIO MASAO HOSSOYA                                                                                                                                                                                 

 R$                             300.380,49 

Responsável Técnico

TOTAL POR ETAPA com BDI

BDI: 20,00 %

______________________________________

CONTRAPARTIDA PM:  R$                               60.456,58 

 R$                                                                                  90.114,14  R$                                                                                  90.114,14 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

FINAL

3 Liberação recursos SH - Parcela única

2
Execução da Obra - Distribuição (%) 

mês 

ETAPAS / FASESITEM

 R$       300.000,00 

Prefeito Municipal de Bastos

MANOEL IRONIDES ROSA

De acordo,

Município de Bstos, 01 de setembro de 2022

______________________________________

 R$                                                                                  75.095,12 

 R$                                                                                       75.095,12 

27,51%

 R$                                                                                  75.095,12 

27,51%

2ª  ETAPA DE OBRA 3ª  ETAPA DE OBRA

1
 R$                                                                                     8.354,67 

100,00%

 R$                                                                                                        -   

0,00%

0,00%
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