

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOSECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não GovernamentaisMUNICÍPIO
BastosOBRA:
Obras de Infraestrutura urbana**PRAZO PROPOSTO**
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênioDATA BASE:
CDHU 190

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapeamento Asfáltico	m ²	3.784,80						3.784,80
		R\$	227.533,80						227.533,80
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00						200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			27.533,80						27.533,80
TOTAL			227.533,80						227.533,80

Sérgio Masao Hossoya
CREA: 5061329667
Art:28027230231539896