



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088.337-57/2023	944826/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	Cobertura de Quadra Poliesportiva	Cobertura de Quadra Poliesportiva

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Cobertura de Quadra Poliesportiva	457.138,01	% Período:	8,58%	91,42%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.860,76	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.017,34	% Período:	82,96%	17,04%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	28.789,62	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	407.375,98	% Período:		100,00%										
1.5.	ACESSIBILIDADE	4.094,31	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 457.138,01															
Período:		%:		8,58%	91,42%										
		Repass:		24.575,28	261.924,72										
		Contrapartida:		14.636,92	156.001,09										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		39.212,20	417.925,81										
Acumulado:		%:		8,58%	100,00%										
		Repass:		24.575,28	286.500,00										
		Contrapartida:		14.636,92	170.638,01										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		39.212,20	457.138,01										
Administração Local:															

BASTOS/SP
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 2620240256675