



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088.337-57/2023	944826/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	Cobertura de Quadra Poliesportiva	Cobertura de Quadra Poliesportiva

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	Cobertura de Quadra Poliesportiva	376.466,70	% Período:	9,91%	90,09%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.982,80	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.989,70	% Período:	78,89%	21,11%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	27.871,90	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	328.695,75	% Período:		100,00%										
1.5.	ACESSIBILIDADE	3.926,55	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 376.466,70			%:	9,91%	90,09%										
Período:	Repass:	28.386,10													
	Contrapartida:	8.913,80													
	Outros:	-													
	Investimento:	37.299,90													
Acumulado:	%:	9,91%													
	Repass:	28.386,10													
	Contrapartida:	8.913,80													
	Outros:	-													
	Investimento:	37.299,90													
Administração Local:															

BASTOS/SP
Local

quinta-feira, 10 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 2620240256675