
REF: CPOS 178

ITEM SERVIÇOS VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL PORC.

1 BARRAS DE APOIO 5.771,42R$          5.771,42R$         5.771,42R$             6,09%

2 VIDROS 19.508,18R$        19.508,18R$       19.508,18R$           20,60%

3 PORTÃO 11.831,47R$        11.831,47R$       11.831,47R$           12,49%

4 GUARDA CORPO/CORRIMÃO 47.390,12R$        47.390,12R$       47.390,12R$           50,03%

5 SERVIÇOS GERAIS 10.219,60R$        10.219,60R$       10.219,60R$           10,79%

14 -R$                  -R$                      0,00%

94.720,79R$        94.720,79R$       -R$                  -R$                  94.720,79R$           

94.720,79R$      94.720,79R$      94.720,79R$      

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

Engenheiro Civil - CREA 5061329667                Assistente da Sec. Municipal de Planejamento                         Prefeito Municipal

%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE BASTOS 3ª ETAPA

LOCAL: RUA ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - BASTOS, SP

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

SÉRGIO MASAO HOSSOYA                              ARQ. ADILSON BATISTA FIGUEIREDO                              MANOEL IRONIDES ROSA

Bastos, 19 de outubro de 2020.


